
 

 

平成３０年９月２７日の進捗状況についてお知らせします。 

９月に引き続き建物本体や設備施設等の基礎杭の施工を行っています。 

障害撤去工事については、９月１０日に完了し、現在は本杭施工を行っており９

月 2７日時点の進捗状況は、１１２本の内４４本目に入ったところです。 

また、１０月より建物本体の基礎掘削に着手する予定としております。 

写真１は、上空からの施工状況です。 

 写真２は、本杭施工の掘削を行っている様子です。 

写真３は、セメントミルクの攪拌後コンクリート杭の建て込みを行っている様子

です。 

 

【写真１】※９月２７日撮影。 

 

 

 

 

 

 

平成３０年９月２７日の進捗状況 



【写真２】※９月 2７日撮影。 

 

【写真３】※９月２６日撮影（４３本目の施工状況です。） 

 

 


